



Verslag september 2010

Beste vrienden, donateurs en belangstellenden,

Begin dit jaar, in april, hebben we jullie geïnformeerd over de vorderingen bij het (op)bouwen van onze school in Oeganda. We hebben toen bericht over onze zoektocht naar een geschikt stuk grond, de onderhandelingen en uiteindelijk de aankoop van een mooie “plot” van ongeveer 3.000 m2.

Inmiddels zijn we een stuk verder. Nog tijdens ons verblijf in Oeganda dit voorjaar hebben we afspraken gemaakt met een aannemer en architect. De architect heeft een ontwerp voor de school gemaakt, uitgaande van onze wensen, de mogelijkheden en de situatie ter plaatse (zie bijlage 1 en 2).

Op de eerste tekening zien jullie een ontwerp van 2 gebouwen op het stuk grond. Gebouw 1 omvat klas 1, 2 en 3, een kantoortje en de wc's. Gebouw 2, dat later wordt gebouwd, omvat klas 4, 5, 6 en 7 en een keuken (de nummers 1 en 2 zijn op de tekening omgewisseld).

Gebouw 1 wordt aan de rechter zijkant op het stuk grond gebouwd, gebouw 2 aan de achterzijde. Aan de voorzijde ligt de onverharde weg.

De 2^e tekening laat zien hoe de gebouwen er uit gaan zien. De vloer van gebouw 1 krijgt 3 niveaus omdat het stuk grond enigszins afloopt. Aan de voorkant van het gebouw komt een veranda. Naast de 3 klassen komen een paar kantoortjes o.a. voor de leerkrachten en de bibliotheek. Daarnaast worden 6 speel- wc's gebouwd en 2 “franse” sta-wc's voor het geval dat de waterleiding niet werkt en de wc's niet kunnen worden doorgespoeld.

Na de nodige voorbereidingen is in juni met de bouw gestart. Wij hebben wekelijks contact (telefonisch of per email) met de aannemer zodat we goed op de hoogte blijven van de vorderingen.

Eerst is de grond “bouwrijp” gemaakt d.w.z. dat de mais is geoogst en de grond daarna enigermate is geëgaliseerd. Vervolgens zijn de sleuven voor de fundering gegraven. Uiteraard met alleen handkracht, machines zijn er niet en dat is goed omdat nu 8 tot 10 mensen voor maanden werk hebben (foto 1).

Nadat de sleuven zijn gegraven is de fundering gestort. Daarna is de vloer (vol)gegooid met fijne steen en gruis en daarna is het beton gestort.

Het bouwen in Oeganda is niet te vergelijken met de manier waarop hier wordt gebouwd. Alles gaat veel primitiever: er zijn geen gedetailleerde bouwtekeningen, er is weinig gereedschap (en zeker geen elektrisch gereedschap) en de mensen hebben geen groot vakmanschap. Maar de basis voor-

zeningen zoals meetlinten, kruiwagens, ladders en zelfs een trilnaald voor het dichten van het beton, zijn wel aanwezig.

Op dit moment worden de muren gemetseld. Dat heeft enige vertraging gegeven omdat de stenen niet beschikbaar waren. In Oeganda komen de stenen niet uit een steenfabriek. Op de plaats waar goede klei aanwezig is wordt klei met de hand in een vorm gedaan en vervolgens worden de gevormde stenen naast elkaar op een groot veld gedroogd. Vervolgens wordt van alle stenen een grote stapel gemaakt met in het midden een ruimte. Hierin wordt een smeulend vuur aangestoken en op die manier worden de stenen gebakken. Daarna moeten ze afkoelen en vervolgens worden ze per vrachtauto naar de bouwplaats gebracht. Tijdens het hele proces sneuvelen er nogal wat stenen omdat ze vrij bros zijn. Omdat het een tijdrovend proces is komt het vaak voor dat de stenen niet op tijd en in voldoende aantal beschikbaar zijn.

We verwachten dat begin oktober de muren klaar zijn en begonnen kan worden met het dak. Uiteindelijk worden de muren gepleisterd en wit geleverd met oranje randen (om het geheel een Nederlands tintje te geven).

We hopen nog steeds dat op 1 februari 2011, de eerste dag van het nieuwe schooljaar in Oeganda, alles klaar is, maar zeker is het niet omdat er nog heel veel gedaan moet worden.

Om niet te veel hooi op de vork te nemen beginnen we de school met klas 1 en klas 2, ieder met ongeveer 30 kinderen.

We hebben voldoende geld ontvangen om het 1^e schoolgebouw te bouwen. Nú wordt het belangrijk geld in te zamelen om de school te runnen. Het zal duidelijk zijn dat we dat alleen met hulp en steun van onze donateurs kunnen doen. We hebben een overzichtje gemaakt van de bedragen die we jaarlijks voor de kinderen uitgeven.

- Schoolboeken, schriften, pennen e.d. (1^e en 2^e klas) ca. € 25 per kind
- Schooluniform, sweater, schoenen en sokken ca. € 30 per kind
- Salaris 1 onderwijzer(es) ca. € 1200 per jaar
- Totaal bedragen de kosten per kind per jaar € 100 tot € 125

We hopen dat er mensen zijn die de opleiding van één (of meerdere) kind(eren) voor hun rekening willen nemen.

Ons banknummer is: 1412.78.013 t.n.v. Stg. St. Agnes school.

Na ons volgende bezoek zullen we jullie verder informeren over de voortgang.

Alvast bedankt voor jullie interesse en eventuele bijdrage.

Hartelijke groeten,

Gerda & Rob









